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РЕГЛАМЕНТ 
системы контроля выполнения мероприятий по реструктуризации 

промышленных мощностей, используемых при производстве боеприпасов в 
открытом акционерном обществе «Федеральный научно-технический центр 

«Информхиммаш» 
 
1. Регламент системы контроля выполнения мероприятий по 

реструктуризации промышленных мощностей, используемых при 
производстве боеприпасов в открытом акционерном обществе «Федеральный 
научно-технический центр «Информхиммаш» (далее - Регламент) разработан 
в соответствии с регламентом системы контроля выполнения мероприятий по 
реструктуризации промышленных мощностей, используемых при 
производстве боеприпасов в холдинговой компании АО «НПК «Техмаш», 
утвержденного приказом АО «НПК «Техмаш» (далее - Концерн) от 18 февраля 
2015 г. № 20. 

2. Заключение контрактов (договоров) на выполнение 
строительно - монтажных работ и закупку инженерного оборудования в 
рамках мероприятий по реструктуризации осуществляется открытым 
акционерным обществом «Федеральный научно-технический центр 
«Информхиммаш» (далее - Общество), с использованием конкурентных 
процедур, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с 
обязательным согласованием в Концерне, независимо от суммы контракта 
(договора) установленным порядком. 

При этом Обществом в Концерн представляются материалы в объеме, 
установленном для согласования крупных сделок и сделок с 
заинтересованностью с учетом положений Устава организации, а также 
конкурсная документация. 

3. По итогам заключения контрактов (договоров) Обществом в срок не 
позднее 8 дней со дня заключения контракта (договора) в Концерн 
направляются сведения об основных исполнителях работ, а также 
исполнителях, привлекаемых основными исполнителями по кооперации. 

Контроль за формированием кооперации основного исполнителя работ 
возлагается на заместителя генерального директора Общества. 

4. Для обеспечения контроля своевременного выполнения Комплекса 
мероприятий по реструктуризации промышленных мощностей, используемых 
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при производстве боеприпасов Обществом не позднее 8 дней  после 
заключения договора целевого займа: 

- отдел материально-технического обеспечения и технического 
обслуживания Общества (далее - ОМТОиТО) формирует план - графики 
выполнения мероприятий по реструктуризации и передает заместителю 
генерального директора Общества; 

- заместитель генерального директора Общества совместно с 
финансовым отделом на основе план - графиков выполнения мероприятий 
обеспечивает формирование плановых графиков платежей и передает в 
Концерн. 

5. В срок до 25 января каждого года (по действующим договорам) или не 
позднее 8 дней после подписания контракта (договора): 

- начальник ОМТОиТО в соответствии с утвержденной 
проектно - сметной документацией формирует годовые план - графики 
выполнения мероприятий по реструктуризации по данным контрактам 
(договорам) на выполнение строительно - монтажных работ и закупку 
инженерного оборудования, согласованные с основными исполнителями 
работ, а также  исполнителями, привлекаемыми по кооперации и передает их 
заместителю генерального директора Общества; 

- заместитель генерального директора Общества совместно с 
финансовым отделом на основе годовых план - графиков выполнения 
мероприятий формирует и передает в Концерн годовые плановые графики 
платежей. 

6. Заместителем генерального директора Общества обеспечивается: 
- контроль реализации плана выполнения мероприятий по 

реструктуризации в течение всего срока его действия; 
- контроль выполнения планового графика платежей в течение срока его 

действия на основании плановых графиков платежей по контрактам 
(договорам) на выполнение строительно-монтажных работ и закупку 
инженерного и движения денежных средств по расчетным счетам Общества. 

В случае несоответствия плановых графиков платежей по контрактам 
(договорам) на выполнение строительно-монтажных работ и закупку 
инженерного оборудования плановому графику платежей заместителем 
генерального директора Общества формируются и направляются в 
финансово - экономический департамент Концерна соответствующие 
пояснения и, при необходимости, обеспечивается корректировка планового 
графика платежей. 

7. В случае срыва более чем на 10 дней указанных в годовом плане 
сроков реализации мероприятий по реструктуризации ОМТОиТО совместно с 
с сорвавшим срок исполнителем работ в течение 3 дней разрабатывается 
согласованный нагонный план - график мероприятий или материалы с 
предложениями для рассмотрения проблемной ситуации. 

Составленный нагонный план – график мероприятий ОМТОиТО 
передает заместителю генерального директора Общества. 
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В течение 2 дней заместитель генерального директора Общества 
представляет в УКС Концерна нагонный план – график мероприятий или 
материалы с предложениями для рассмотрения проблемной ситуации. 

ОМТОиТО обеспечивает выполнение мероприятий нагонного 
плана - графика. 

8. Для обеспечения контроля качества выполнения мероприятий, 
предусмотренных контрактами (договорами) на выполнение 
строительно - монтажных работ и закупку инженерного оборудования, 
ОМТОиТО совместно с закупочной комиссией Общества организует 
конкурентные процедуры по выбору подрядной организации на выполнение 
строительно - монтажных работ и закупку инженерного оборудования с 
обязательным согласованием конкурентной документации заместителем 
генерального директора Общества и Концерном. 

Не позднее 8 дней после подписания контракта (договора) заместитель 
генерального директора Общества направляет предложения по организации 
строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и 
капитального ремонта в рамках мероприятий по реструктуризации, 
предусмотренных утвержденной проектной документацией, а также 
предложения по реализации функций технического заказчика. 

Заключение контрактов (договоров) на выполнение строительного 
контроля за осуществлением строительства, реконструкции и капитального 
ремонта в рамках мероприятий по реструктуризации, предусмотренных 
утвержденной проектной документацией, а также, при необходимости, 
заключение контрактов (договоров) на реализацию функций технического 
заказчика осуществляется Обществом на основании конкурентных процедур с 
обязательным согласованием в Концерне независимо от суммы контракта 
(договора) установленным порядком. 

Начальник отдела по правовым вопросам и корпоративным отношениям 
Общества обеспечивают представление в Концерн материалов в объеме, 
установленном для согласования крупных сделок и сделок с 
заинтересованностью с учетом положений Устава организации, а также 
конкурсной документации. 

9. По итогам конкурентных процедур по отбору организаций, 
осуществляющих строительный контроль, а также, при необходимости, по 
итогам конкурентных процедур по отбору организаций, реализующих 
функции технического заказчика, Обществом в срок не позднее 5 дней со дня 
заключения контракта (договора) в Концерн направляются копия контракта 
(договора). 

10. В рамках мероприятий, направленных на обеспечение соответствия 
работ, выполняемых организациями-исполнителями, условиям, 
предусмотренным утвержденной проектной документацией, в том числе, в 
части соблюдения технологических процессов, использования материалов и 
иных требований, Обществом в срок не позднее 3 дней со дня заключения 
контракта (договора) с организацией - основным исполнителем заключается 
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контракт (договор) с организацией - разработчиком проектной документации 
об осуществлении авторского надзора, приложением к которому должен 
являться график проведения авторского надзора, согласованный с Концерном. 

11. В ходе выполнения работ, предусмотренных проектной 
документацией, ОМТОиТО обеспечивает: 

контроль ведения и ежедневного заполнения журнала производства 
работ; 

контроль ведения журнала проведения авторского надзора и его 
заполнения в соответствии с графиком проведения авторского надзора; 

формирование представление заместителю генерального директора 
Общества в срок до 28 числа каждого месяца данных по выполненным работам 
с приложением копий актов выполненных работ. 

формирование представление заместителю генерального директора 
Общества отчета об итогах проведения авторского надзора в срок не позднее 
10 дней после даты очередной проверки, предусмотренной графиком 
проведения авторского надзора, с приложением копий соответствующих 
актов. 

12. Заместитель генерального директора Общества обеспечивает: 
- формирование и ежемесячное представление в УКС Концерна сводного 

отчета о выполненным работам с приложением копий актов выполненных 
работ; 

- формирование и представление в ДИТП Концерна отчета об итогах  
проведения авторского надзора в срок не позднее 8 дней после даты очередной 
проверки, предусмотренной графиком проведения авторского надзора, с 
приложением копий соответствующих актов. 

13. Заместитель генерального директора Общества подготавливает и 
представляет генеральному директору Общества материалы для участия в 
расширенных заслушиваниях, проводимых УКС Концерна совместно с ДИТП 
Концерна по вопросам о ходе выполнения мероприятий по реструктуризации. 

Заместитель генерального директора Общества оповещает обязательных 
участников вышеуказанных заслушиваний о необходимости присутствия 
представителей: 

организации - основного исполнителя работ; 
организаций - исполнителей работ, участвующих в кооперации; 
организации, осуществляющей строительный контроль; 
организации, выполняющей авторский надзор; 
организации, реализующей функции технического заказчика (при 

необходимости). 
14. Бухгалтерии совместно с ОМТОиТО в срок до 5-го числа каждого 

месяца, следующего за отчетным кварталом обеспечивает передачу 
информации заместителю генерального директора Общества для отчетов по 
целевому использованию займов с приложением необходимых документов, 
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подтверждающих целевой использование суммы займа на мероприятия, 
установленные планом реструктуризации, заданием на проектирование и 
проектной документацией. 

Заместитель генерального директора Общества обеспечивает 
формирование и представление до 8-го числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, в Концерн отчетов по целому использованию займа по 
установленной Корпорацией  форме с приложением необходимых 
документов, подтверждающих целевой использование суммы займа на 
мероприятия, установленные планом реструктуризации, заданием на 
проектирование и проектной документацией. 

15. ОМТОиТО обеспечивает еженедельно по четвергам до 16:00 
представление заместителю генерального директора Общества сведений о 
проведенных работах на строительной площадке. 

16. Заместитель генерального директора Общества совместно с 
ОМТОиТО организовывает формирование и представление до 15 августа 
каждого года в течение 5 лет после получения средств по договорам целевого 
займа в Концерн отчетов о достижении показателей эффективности 
использования займа с приложением необходимых документов. 

17. Главный бухгалтер совместно с ОМТОиТО обеспечивает 
представление заместителю генерального директора Общества до 5-го числа 
второго месяца, следующего за отчетным кварталом ( годовых отчетов -  до 05 
апреля года, следующего за отчетным), копий документов бухгалтерской 
отчетности, а также расшифровок статей баланса и иной информации по 
требованию Корпорации. Включая  отчетность по формам С-2 и П-2, акты о 
приемке выполненных работ (формы № КС-2), справки о стоимости 
выполненных работ и затрат ( формы № КС-3). 

Заместитель генерального директора Общества обеспечивает 
формирование и представление до 08 числа второго месяца, следующего за 
отчетным кварталом (годовых отчетов - до 08 апреля года, следующего за 
отчетным), в Корпорацию копий документов бухгалтерской отчетности, а 
также расшифровок статей баланса и иной информации по требованию 
Корпорации, включая отчетность по формам С-2 и П-2, акты о приемке 
выполненных работ (формы № КС-2), справки о стоимости выполненных 
работ и затрат (формы № КС-3). 

18. Персональная ответственность за своевременную и качественную 
реализацию мероприятий по реструктуризации в соответствии с утвержденной 
проектной документацией, а также за целевое использование средств по 
договорам займа с Корпорацией и за своевременное представление в Концерн 
и Корпорацию отчетных документов, утвержденных приказом Корпорации от 
08.10.2014 № 156, а также указанных в договорах целевого займа между 
Обществом и Корпорацией, возлагается на генерального директора Общества. 


